

ANEXO 3

Cronograma del Proyecto — CCTV IP

Proyecto: Sistema de Seguridad y Videovigilancia IP (CCTV)

Fecha de inicio prevista: 1 de septiembre de 2026 · Duración: 8 semanas

Elaborado por: Enrique Calabozo Orea – Administrador de Sistemas TIC / Project Manager

Fase	Semanas	Duración	Responsable
1. Análisis de requisitos y planos de cobertura	1	1 semana	Project Manager / Técnico CCTV
2. Diseño (cámaras, VLAN, almacenamiento)	2	1 semana	Ingeniero de Redes / Sistemas
3. Adquisición e instalación de cámaras y cableado	3 – 5	3 semanas	Técnico Instalador
4. Instalación NVR, VMS y VLAN de vídeo	6	1 semana	Ingeniero de Sistemas
5. Integración, usuarios, RGPD y formación	7	1 semana	Project Manager
6. Pruebas UAT (Anexo 9) y Acta de recepción (Anexo 10)	8	1 semana	Responsable de Calidad

Nota: la fase 3 (instalación de cámaras) es la de mayor duración y depende del acceso a zonas y de la disponibilidad de cableado. Las fechas son estimaciones sujetas a la entrega de equipos y a la coordinación con el personal de la sede.

Documento coherente con la Memoria Técnica (apartado 7).