

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Interconexión Segura entre Dos Sedes (VPN Site-to-Site)

Fecha de inicio prevista: 3 de agosto de 2026 · Duración total estimada: 8 semanas (hasta el 28 de septiembre de 2026)




Figura 1. Diagrama de Gantt de las 7 fases del proyecto.

Fase	Semanas	Duración	Responsable
1. Análisis de requisitos	1	1 semana	Project Manager
2. Diseño	2	1 semana	Ingeniero de Redes
3. Adquisición e instalación de equipos	3 – 4	2 semanas	Técnico Instalador
4. Configuración del túnel IPsec	5	1 semana	Ingeniero de Redes
5. Configuración de seguridad y NAT	6	1 semana	Ingeniero de Redes
6. Pruebas	7	1 semana	Responsable de Calidad
7. Puesta en producción y documentación	8	1 semana	Project Manager

Nota: el cronograma es secuencial, dado el alcance acotado del proyecto (un túnel entre dos sedes). El principal factor de incertidumbre es el plazo de entrega de los equipos de cabecera (partida 3) y la disponibilidad de la línea de Internet en la sucursal si aún no está contratada.