

ANEXO 10 – Acta de Recepción Provisional

En la sede central, a fecha de Agosto 2026, se procede a la firma de la presente Acta de Recepción Provisional del proyecto "Sistema de Monitorización de Red (NMS) – Sede Central (60 puestos)".

Objeto

Dejar constancia de la finalización de los trabajos de despliegue, configuración y puesta en producción del sistema de monitorización de red, así como de la superación satisfactoria del Plan de Pruebas de Aceptación (Anexo 9).

Verificaciones realizadas

- Despliegue del servidor NMS en la VLAN 99 conforme al Anexo 7.
- Descubrimiento y alta de los elementos monitorizados conforme al Anexo 5.
- Configuración de plantillas, umbrales y notificaciones conforme al Anexo 8.
- Ejecución completa del Plan de Pruebas de Aceptación (Anexo 9), con resultado PASS en la totalidad de los casos.
- Entrega de la documentación técnica completa (Memoria y Anexos 1 a 10).
- Entrega del Manual de Operación y Mantenimiento (Anexo 6) y formación básica al personal TIC.

Periodo de garantía

Se establece un periodo de garantía de 12 meses desde la fecha de esta acta, cubriendo defectos de configuración e incidencias de funcionamiento no imputables a cambios posteriores no documentados.

Observaciones

Firmas

Por el equipo de proyecto	Por la organización (cliente)
Enrique Calabozo Orea Administrador de Sistemas TIC / Project Manager	Nombre y cargo:
Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma: